

Handläggare
Elenore Bjelke
08-508 26 035

Till
Trafiknämnden
2019-03-07

Trafikantförbättrande åtgärder 2018. Slutredovisning.

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende trafikantförbättrande åtgärder för 2018.

Fredrik Alfredsson
T.f. Förvaltningschef

Mattias Lundberg
Avdelningschef

Jenny Carlsson
Enhetschef

Sammanfattning

Trafikkontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder” där åtgärderna syftar till att förbättra den offentliga miljön för stadens trafikanter. Dessa åtgärder genomförs i tre projekt, ett för vardera del av staden (söderort, västerort och innerstaden). I projekten ryms åtgärder av smärre karaktär som inte hanteras i något annat större projekt.

Denna slutredovisning är en sammanställning av de åtgärder som kontoret har genomfört under 2018. Genomförandebeslut fattades av trafiknämnden 2018-03-08 till en utgift om 15 mnkr.

Den totala utgiften under 2018 för projektet blev 13,1 mnkr.

Trafikkontoret
Trafikplanering

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 035
Växel 08-508 27 200
elenore.bjelke@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Bakgrund

Enligt stadens budget för 2018 ska Stockholm ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna och ett barnperspektiv. Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Kontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder” där åtgärderna syftar till att förbättra den offentliga miljön för stadens trafikanter. Detta genomförs i tre projekt, ett för vardera del av staden (söderort, västerort och innerstaden). I projekten ryms åtgärder av smärre karaktär som inte hanteras i något annat större projekt. Flera av åtgärderna som genomförs har sitt ursprung i förslag från medborgare. Genomförandebeslut för projektet fattades av trafiknämnden 2018-03-08.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Projektets genomförande

Under 2018 har bland annat följande åtgärder genomförts:

Ytterstad, söderort

- Nytt övergångsställe på Finn Malmgrens väg.
- Hastighetssäkrat övergångsställe på Skebokvarnsvägen.
- Kantstenssänkning för cyklister på Fyrskoppsvägen.
- Hastighetsdämpande åtgärder på Hägerstensvägen.
- Nytt övergångsställe och hastighetssäkring på Horisontvägen.

Ytterstad, västerort

- Hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbergsvägen.
- Hastighetsdämpande åtgärder på Dagsverksvägen.
- Flytt av övergångsställe och avsmalning av körytor på Solhemsvägen.
- Trafiksignalåtgärd och förbättring av cykelpassage vid Ulvsundaplan.
- Hastighetsdämpande åtgärd på Vultejusvägen.

Innerstaden

- Nya övergångsställen i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan
- Genomgående gång- och cykelbana vid Narvavägen/Linnégatan
- Hastighetsdämpande åtgärd på Jakobsgatan/Drottninggatan
- Hastighetsdämpande åtgärder på Lindhagensgatan
- Breddning av övergångsställe på Folkungagatan

Tidplan

Projektet genomfördes under år 2018.

Ekonomi

Genomförandebeslutet omfattade investeringsåtgärder under 2018 på 15 mnkr.

Den totala utgiften för investeringsprojekten slutade på 13,1 mnkr fördelat enligt följande:

- Ytterstad, söderort: 3,2 mnkr
- Ytterstad, västerort: 4,6 mnkr
- Innerstaden: 5,3 mnkr

Den främsta anledningen till att utgiften blev något lägre än beslutat belopp är att två objekt i innerstaden, som planerades att genomföras under 2018, istället kommer att genomföras under 2019 på grund av samordning med andra projekt.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende trafikantförbättrande åtgärder 2018.

Slut